


തദ്ദേശ റോഡ് പുനരുദ്ധാരണ പദ്ധതി ഉപയോക്താ മാനൽ

തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ റോഡ് അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുക എന്ന കാഴ്ചപ്പാടോടെയാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ തദ്ദേശ റോഡ് പുനർനിർമ്മാണ പദ്ധതിയുടെ രണ്ടാം ഘട്ടമായ CMLRRP 2.0 നടപ്പിലാക്കുന്നത്. സർക്കാർ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച സർക്കുലർ പ്രകാരം, പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ട റോഡുകളുടെ പട്ടിക മുൻഗണനാക്രമത്തിൽ തയ്യാറാക്കുകയും ബന്ധപ്പെട്ട എംഎൽഎമാർ ധനകാര്യ വകുപ്പിന് സമർപ്പിക്കുകയും ബജറ്റിൽ അനുവദിച്ച ഫണ്ടിന്റെ ലഭ്യതയെ അടിസ്ഥാനമാക്കി തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ് ഭരണാനുമതി നൽകുകയും വേണം. പ്രധാനപ്പെട്ട റോഡുകൾ, സ്കൂളുകൾ, കോളേജുകൾ, ആശുപത്രികൾ, വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങൾ എന്നിവയെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന പ്രാദേശിക റോഡുകളുടെ നിർമ്മാണത്തിനും അറ്റകുറ്റപ്പണികൾക്കും, ജെജെഎം ഘട്ടം - 1 ന്റെ ഭാഗമായി പുനർനിർമ്മിക്കാത്ത റോഡുകൾക്കും ഏറ്റവും ഉയർന്ന മുൻഗണന നൽകുന്നു. നിലവിൽ ഡിഫെക്ട് ലയബിലിറ്റി പിരീഡിലുള്ള റോഡുകൾ ഈ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ യോഗ്യമല്ല. ഈ പദ്ധതി പ്രകാരം ഏറ്റെടുക്കുന്ന പ്രവൃത്തികളുടെ ഗുണനിലവാരം, ഒരു ബാഹ്യ സാങ്കേതിക വിദഗ്ദ്ധൻ (വിരമിച്ച സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയർ / എൽഎസ്ജിഡി / കെപിഡബ്ല്യുഡി / മറ്റേതെങ്കിലും ഗവൺമെന്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് സ്ഥാപനങ്ങൾ / പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങൾ) എന്നിവരും ഇംപ്ലിമെന്റിംഗ് ഓഫീസറും ഉൾപ്പെടുന്ന ജില്ലാതല ഗുണനിലവാര നിരീക്ഷണ സമിതി പരിശോധിക്കും.

തദ്ദേശ റോഡ് പുനരുദ്ധാരണ പദ്ധതിയിൽ Assistant Engineer, Assistant Executive Engineer, EE (Accounts), Drawing Branch Users, Junior Superintendent in EE office, Divisional Accountant, Executive Engineer, Chief Engineer, Principal Directorate ലെ ഓപ്പറേറ്റർ, വെരിഫയർ, അപ്പ്രവർ എന്നിങ്ങനെയുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് പുറമേ കോൺട്രാക്ടർക്കും DLTC മെമ്പർമാർക്കും ലോഗിൻ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. സുലേഖ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് ടി ലോഗിൻ ഉപയോഗിച്ച് തന്നെ ഈ ആപ്ലിക്കേഷനിലും പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിക്കും. സുലേഖ ലോഗിൻ ലഭ്യമല്ലാത്ത ഉപയോക്താക്കൾക്ക് MIS user type ലുള്ള ഉപയോക്താ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്നതാണ്.

ആപ്ലിക്കേഷനിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിനായി <https://cmlrrptwo.lsgkerala.gov.in> എന്ന url ഉപയോഗിക്കുക. ചിത്രം 1



(ചിത്രം 1)

Assistant Engineer Login

സുലേഖ ലോഗിൻ വിവരങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് Assistant Engineer ക്ക് ആപ്ലിക്കേഷനിൽ പ്രവേശിക്കാവുന്നതാണ്. Login Type Sulekha തെരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടതാണ്.

(ചിത്രം 2)


അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയറുടെ ലോഗിനിൽ പ്രവേശിച്ചാൽ ചിത്രം 3 ലെ പോലെയുള്ള സ്ക്രീൻ ലഭിക്കും. ഡാഷ്ബോർഡിൽ ഭരണാനുമതി ലഭിച്ച പ്രോജക്റ്റുകൾ, സാങ്കേതിക അനുമതി ലഭിച്ച പ്രോജക്റ്റുകൾ, ടെണ്ടർ / ടെണ്ടർ ടാബുലേഷൻ രേഖപ്പെടുത്തിയ പ്രോജക്റ്റുകൾ, വർക്ക് അവാർഡ് ചെയ്യപ്പെട്ട പ്രോജക്റ്റുകൾ എന്നിവയുടെ എണ്ണവും, എണ്ണത്തിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ വിവരങ്ങളും കാണാൻ സാധിക്കും. (ചിത്രം 3.1).

(ചിത്രം 3)

#	Project Id	Project Name	Serial No	AS Amount	AS Ref. No.	Road Length (Km)	Road Width Row	Road Carriage Width (Metres)
1	1300	LRRP 2024-25 Aroor LAC 3528 Ezhupunna grama panchayath ward 1011 Puthussery colony road Ezhupunna G P Pattanakad Block panchayath Alappuzha district	3528	2000000	ര.ഭ.(ലോ) ന.14/2025/LSGD			
2	1299	LRRP 2024-25 Aroor LAC 3288 Ezhupunna grama panchayath ward 11 NH Mattapally Palathinkal road Ezhupunna G P Pattanakad Block panchayath Alappuzha district	3288	2500000	ര.ഭ.(ലോ) ന.14/2025/LSGD			
3	1298	LRRP 2024-25 Aroor LAC 2863 Ezhupunna grama panchayath ward 2 Powrasamithi road Ezhupunna G P Pattanakad Block panchayath Alappuzha district	2863	1700000	ര.ഭ.(ലോ) ന.14/2025/LSGD			
4	1297	LRRP 2024-25 Aroor LAC 482 Ezhupunna grama panchayath ward 4 KPMS-Inchuparambu road Ezhupunna G P Pattanakad Block panchayath Alappuzha district	482	2300000	ര.ഭ.(ലോ) ന.14/2025/LSGD			
5	1296	LRRP 2024-25 Aroor LAC 44 Ezhupunna grama panchayath ward 16 Kumarapuram Maniyanganattu road Ezhupunna G P Pattanakad Block panchayath Alappuzha district	44	2000000	ര.ഭ.(ലോ) ന.14/2025/LSGD			

(ചിത്രം 3.1)

Project Status എന്ന മെനുവിൽ നിന്നും ഓരോ പ്രോജക്ടുകളുടേയും സ്റ്റാറ്റസ്സ് (including Bill Status, Allotment Status and Treasury Status) അറിയുവാൻ സാധിക്കും. (ചിത്രം 3.2)




Project Status
Home / Project Status

Show 10 entries

Sl. No	Project Name	LB Name	District Name	Project ID	AS Amount	Status	
1	LRRP-2024-25-Vattiyoorkavu LAC-SI no 1210-Peroorkada ward- Renovation of Irumarathu lane in Peroorkada ward- Thiruvananthapuram corporationTvp District-	Thiruvananthapuram Corporation	Thiruvananthapuram	24	4500000	AS Approved	
2	LRRP 2024-25 Vattiyoorkavu LAC - SI No: 1160 Construction of vayalika muthoot road in vazhottukonam ward.	Thiruvananthapuram Corporation	Thiruvananthapuram	23	4500000	AS Approved	
3	LRRP 2024-25 Kazhakootam LAC - Sino-1128 - Renovation of Ramachandranagar Road in Kazhakootam ward. Thiruvananthapuram corporation	Thiruvananthapuram Corporation	Thiruvananthapuram	22	4500000	AS Approved	

(ചിത്രം 3.2)

ഭരണാനുമതി ലഭിച്ച പ്രോജക്ടുകളുടെ സാങ്കേതികാനുമതി ചേർക്കുകയാണ് അടുത്തതായി ചെയ്യേണ്ടത്. അതിനായി Road Project List എന്ന മെനുവിൽ നിന്നും TS List എന്ന മെനു തെരഞ്ഞെടുക്കുക. (ചിത്രം 3.3)



Technical Sanction Details [സാങ്കേതിക അനുമതി വിശദാംശങ്ങൾ]
Home / Technical Sanction Details [സാങ്കേതിക അനുമതി വിശദാംശങ്ങൾ]

സാങ്കേതിക അനുമതി വിശദാംശങ്ങൾ ചേർക്കുക

Show 10 entries


Sl. No	Project Name	AS Ref. No.	AS Date	TS Date	TS Amount	Price Estimate Id	TS Ref. No.	PEN	Duration to Complete	View/Add Details
No data available in table										

Showing 0 to 0 of 0 entries

Previous Next

(ചിത്രം 3.3)

തുടർന്ന് വരുന്ന സ്ക്രീനിൽ സാങ്കേതിക അനുമതി വിശദാംശങ്ങൾ ചേർക്കുക എന്ന ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. സാങ്കേതിക അനുമതി ചേർക്കാനുള്ള സ്ക്രീൻ ലഭ്യമാകുന്നതാണ്. (ചിത്രം 3.3.1) സാങ്കേതിക അനുമതി വിശദാംശങ്ങൾ ചേർത്ത് Submit ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.



Add Technical Sanction

ജില്ല *
Alappuzha

തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനം *
Ezhupunna Grama Panchayat

PRICE Estimate ID *
✓

TS Reference No. *
✓

TS Date *
dd/mm/yyyy

TS Slip from PRICE

TS Slip from PRICE
(type - PDF | maximum file size - 1MB)
Choose file No file chosen
Upload

TS Amount *
₹

Proposed Duration to Complete the Work(in months)
✓

PEN of TS sanctioned authority *
✓

Name of TS sanctioned authority *
Name


PRICE complete estimate upload

PRICE complete estimate upload *
(type - PDF | maximum file size - 1MB)
Choose file No file chosen
Upload

(ചിത്രം 3.3.1)


ഡാഷ്ബോർഡിലും പ്രോജക്ട് സ്റ്റാറ്റസ്സിലും സ്റ്റാറ്റസ് മാറുന്നതാണ്. ഒരു തവണ TS Entry നടത്തിയ പ്രോജക്ടുകളിൽ Work Awarding പൂർത്തിയാകുന്നതുവരെ Technical Sanction ൽ തിരുത്തൽ

വരുത്തുന്നതിനോ പുതിയ കൂട്ടിച്ചേർക്കലുകൾ നടത്തുന്നതിനോ TS Recasting എന്ന മെനു വഴി സാധിക്കുന്നതാണ്. (ചിത്രം 3.3.2)




(ചിത്രം 3.3.2)

Work Awarding പൂർത്തിയായ പ്രോജക്ടുകളുടെ Technical Sanction ൽ തിരുത്തൽ വരുത്തുന്നതിന് Road Project List മെനുവിലെ T S Revision എന്ന മെനു വഴി സാധിക്കുന്നതാണ്. (ചിത്രം 3.3.3).



(ചിത്രം 3.3.3)

Revise എന്ന ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ആവശ്യമായ തിരുത്തലുകൾ വരുത്താവുന്നതാണ്. (ചിത്രം 3.3.4)



(ചിത്രം 3.3.4)

Irish Drains

Starting Point (Enter Chainage 0/000, 1/003 etc) *

0

Ending Point (Enter Chainage 0/000, 1/003 etc) *

Side of the Road *

-select-

Length (in metres) *

Width (avg) (in metres) *

Remarks

Add More

AS Project Mapping

AS Reference Number *

സ.ഉ.(ലൈ) നം.153/2025/LSGD

AS Projects *

ഗാന്ധിപുരം ചെറുവള്ളി ലൈൻ, I, II ബാണി ലൈൻ

AE Remarks

Enter your remarks here...

Close

Forward

(ചിത്രം 3.3.5)

Revision details entry ചെയ്ത് പൂർത്തിയായതിനു ശേഷം, Assistant Engineer ലോഗിനിൽ നിന്നും റിമാർക്ക് നൽകി അടുത്ത ലോഗിനിലേയ്ക്ക് നൽകാൻ സാധിക്കും.

NB:- ഒരു തവണ Assistant Engineer ലോഗിനിൽ നിന്നും T S Revision Request നൽകി അപ്രവൃത്തി കഴിഞ്ഞ പ്രോജക്റ്റുകൾ, Payment Request Pending സ്റ്റാറ്റസ്സിലുള്ള പ്രോജക്റ്റുകൾ, DLTC Members ലോഗിനിലുള്ള പ്രോജക്റ്റുകൾ, Full Payment Process പൂർത്തിയായിട്ടുള്ള പ്രോജക്റ്റുകൾ എന്നിവയ്ക്ക് T S Revision ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതല്ല.

അടുത്തതായി Tender Details Entry ആണ് ചെയ്യേണ്ടത്. അതിനായി Road Project List എന്ന മെനുവിൽ നിന്നും Tendering Details തെരഞ്ഞെടുക്കുക. (ചിത്രം 4).

- Dashboard
- Project Status
- Road Project List
 - AS List
 - TS List
 - TS Recasting
 - Tendering Details
 - Tender Tabulation & Resolution Details
 - Work Awarding (Contractor)

Tendering Details

Home / Tendering Details

Show 10 entries

Search:

No	AS Refno	TS Estimate Id	TS Reference No	Project Name	Tender Opening Date	View/Add Details
1	സ.ഉ.(ലൈ) നം.14/2025/LSGD	all normal	sadasd	LRRP-2024-25NATTIKA LACSI.No:2547-VILLAGE OFFICE ROADANTHIKAD GPTRISSUR DISTRICT		View
2	സ.ഉ.(ലൈ) നം.14/2025/LSGD	yyyyy	655444	LRRP-2024-25NATTIKA LACSI.No:377 PULAMBUZHA MUTTICHUR ROADANTHIKAD GPTRISSUR DISTRICT		View
3	സ.ഉ.(ലൈ) നം.14/2025/LSGD	dff5	544444	LRRP-2024-25NATTIKA LACSI.No:221KOCHIPADAM SREEMURUKHA ROADANTHIKAD GPTRISSUR DISTRICT		View

Showing 1 to 3 of 3 entries

Previous

1

Next

(ചിത്രം 4)

View/Add Details എന്ന മെനുവിൽ നിന്നും View ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. തുടർന്നുവരുന്ന സ്ക്രീനിൽ വിവരങ്ങൾ ചേർത്ത് സബ്മിറ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. (ചിത്രം 4.1)

Tendering Details

District *

Thrissur

Localbody *

Anthikkad Grama Panchayat

AS Refno : സ.ഉ.(കൈ) നം.14/2025/LSGD

PRICE Estimate ID : all normal

TS Refno : sadasd

Project Name : LRRP-2024-25NATTIKA LACSI.No:2547-VILLAGE OFFICE ROADANTHIKAD GPTHRISUR DISTRICT

Tender Type *

✓

----Please select-----

Published Date *

dd/mm/yyyy

Tender Closing Date *

dd/mm/yyyy

Tender Opening Date *

dd/mm/yyyy

Close

Submit

(ചിത്രം 4.1)

സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത കഴിയുമ്പോൾ Tender Opening Date, Tendering Details സ്ക്രീനിൽ കാണാവുന്നതാണ്.

Tendering Details

Home / Tendering Details

Show 10 entries

Search:

No	AS Refno	TS Estimate Id	TS Reference No	Project Name	Tender Opening Date	View/Add Details
1	സ.ഉ.(കൈ) നം.14/2025/LSGD	all normal	sadasd	LRRP-2024-25NATTIKA LACSI.No:2547-VILLAGE OFFICE ROADANTHIKAD GPTHRISUR DISTRICT	12-04-2025	View
2	സ.ഉ.(കൈ) നം.14/2025/LSGD	yyyyy	655444	LRRP-2024-25NATTIKA LACSI.No:377 PULAMBUZHA MUTTICHUR ROADANTHIKAD GPTHRISUR DISTRICT		View
3	സ.ഉ.(കൈ) നം.14/2025/LSGD	dff5	544444	LRRP-2024-25NATTIKA LACSI.No:221KOCHIPADAM SREEMURUKHA ROADANTHIKAD GPTHRISUR DISTRICT		View

Showing 1 to 3 of 3 entries

Previous

1

Next

(ചിത്രം 4.1.1)

Tendering Tabulation & Resolution Details ചേർക്കുന്നതിനായി ടി മെനു തെരഞ്ഞെടുക്കുക. (ചിത്രം 5)

Dashboard

Project Status

Road Project List

AS List

TS List

TS Recasting

Tendering Details

Tender Tabulation & Resolution Details

Tendering Tabulation & Resolution Details

Home / Tendering Tabulation & Resolution Details

Show 10 entries

Search:

No	AS Refno	TS Estimate Id	TS Reference No	Project Name	Tender Opening Date	View/Add Details
1	സ.ഉ.(കൈ) നം.14/2025/LSGD	all normal	sadasd	LRRP-2024-25NATTIKA LACSI.No:2547-VILLAGE OFFICE ROADANTHIKAD GPTHRISUR DISTRICT	12-04-2025	View

Showing 1 to 1 of 1 entries

Previous

1

Next

(ചിത്രം 5)

View ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ടാബുലേഷനെയും ഭരണാനുമതിയുടേയും വിവരങ്ങൾ ചേർക്കുക. (ചിത്രം 5.1)

Tender Tabulation & Resolutions Details

District * Thrissur Localbody * Anthikkad Grama Panchayat

AS Refno : സ.ഉ.(പ്രക) നം.14/2025/LSGD PRICE Estimate ID : all normal TS Refno : sadasd
 Project Name : LRRP-2024-25NATTIKA LACSI.No:2547-VILLAGE OFFICE ROADANTHIKAD GPTHRISUR DISTRICT
 Tender Type : First Tender Published Date : 2025-04-02 Closing Date : 2025-04-10 Opening Date : 2025-04-12

Response in Tender * ----Please select----- Number of Bids received *
 Tender Tabulation Submitted Date (To LSGI Council) * dd/mm/yyyy Decision of Tender * ----Please select-----
 LSGI/Panchayath Resolution Number 0 LSGI/Panchayath Resolution Date dd/mm/yyyy

Upload LSGI/Panchayath Resolution Document
 LSGI/Panchayath Resolution [type pdf | maximum size 1 MB]
 Choose file No file chosen
 Upload

Name of Responsible Officer * Designation * Phone Number *

(ചിത്രം 5.1)

അടുത്തതായി ഓരോ കോൺട്രാക്ടർക്കും Work Assign ചെയ്ത് നൽകുന്നതിനായി Work Awarding (Contractor) എന്ന മെനു തെരഞ്ഞെടുക്കുക. (ചിത്രം 6)

Work Award

Home / Work Award

Add New

Show 10 entries Search:

No	Project Name	Prj. ID	TS Amount	Contractor	Mob Number	Action Buttons
1	LRRP-2024-25NATTIKA LACSI.No:2547-VILLAGE OFFICE ROADANTHIKAD GPTHRISUR DISTRICT	2547	54201	misha	9446564002	  
2	LRRP-2024-25NATTIKA LACSI.No:377 PULAMBUZHA MUTTICHUR ROADANTHIKAD GPTHRISUR DISTRICT	377	120000	priya jmnair	9995879308	  
3	LRRP-2024-25NATTIKA LACSI.No:221KOCHIPADAM SREEMURUKHA ROADANTHIKAD GPTHRISUR DISTRICT	221	230000	priya jmnair	9995879308	  

(ചിത്രം 6)

Work Awarding (Contractor) entry പൂർത്തിയാക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് Contractor Login create ആകുന്നതാണ്. കോൺട്രാക്ടർ ലോഗിൻ ക്രിയേഷൻ പൂർത്തിയാക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്ന ഇമെയിലിലേയ്ക്ക് ലോഗിൻ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാകുകയും ചെയ്യും.

 **Work Awarding [Contractor details]**

District *



Thrissur

Project Name *



LRRP-2024-25NATTIKA LACSI.No:2547-VILLAGE OFFICE RO/ ▾

Mobile No *



9446564002

Type *



☒ Individual or HUF ☐ Company

Agreed PAC (in Rs) *



54201

Selection Notice date *



02/05/2025



Contractor's Registration Number *



18A/SES656

Present Address *



address

PAN *



1234567888

Localbody *



Anthikkad Grama Panchayat

Estimate PAC *



54201

Name of Contractor *



misha

Selection Notice No *



sdfsdf

Last date of agreement Execution without fine *



03/05/2025



E-mail ID *



misha.ikm@kerala.gov.in

Aadhar Number *



1212121212

GST Reg. Number *



dfdfd122

Amount of Fine due to delay in Agreement Execution



Receipt no of fine



date of remittance of fine



dd/mm/yyyy

Agreement Number *



45345345

Agreement Date *



16/05/2025



Scheduled Date of Completion as per Agreement *



18/05/2025



 **Upload the Agreement copy**

Agreement copy *

(type - PDF | maximum file size - 1MB)

Choose file

No file chosen

 Upload

[Download Agreement](#)

[Remove Agreement](#)

 **Upload the Site Handover copy**

Site Handover copy *

(type - PDF | maximum file size - 1MB)

Choose file

No file chosen

 Upload

[Download Handover copy](#)

[Remove Handover copy](#)

Site Hand Over Date *



17/05/2025



Physical Stage Marking

Assistant Engineer ലോഗിനിൽ നിന്നും Work Awarding ചെയ്യുന്ന പ്രോജക്ടുകൾ Assistant Engineer ലോഗിനിൽ Physical Stage മെൻവിൽ Marking ൽ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യും. കോൺട്രാക്ടർ ലോഗിനിൽ Payment Request നടത്തുകയോ, Work Awarding ന് ശേഷം 30 ദിവസങ്ങൾ കഴിയുകയോ ചെയ്താൽ ടി പ്രോജക്ടുകൾ Pending മെൻവിലേയ്ക്ക് മാറുന്നതാണ്. ഈ രണ്ട് മെൻവിൽ നിന്നായാലും Physical Stage Marking ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ചിത്രം 7 കാണുക.

Physical Stage Marking								
Home / Physical Stage Marking								
Dashboard								
Project Status								
Road Project List								
DLTC								
Physical Stage								
• Marking								
○ Pending								

Sl. No	Project Name	Project Id	Serial No	As Amount	Agreed Pac	% Completed	View/Add Details
1	LRRP 2024-25 Aroor LAC 3528 Ezhupunna grama panchayath ward 1011 Puthusseri colony road Ezhupunna G P Pattanakad Block panchayath Alappuzha district	1300	3528	2600000	2575000	86	Mark
2	LRRP 2024-25 Aroor LAC 44 Ezhupunna grama panchayath ward 16 Kumarapuram Maniyanganattu road Ezhupunna G P Pattanakad Block panchayath Alappuzha district	1296	44	2000000	900000	89	Mark

(ചിത്രം 7)

Mark എന്ന ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന സ്റ്റേജിനനുസരിച്ച് Physical Stage mark ചെയ്ത് സേവ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. (ചിത്രം 7.1). 25 ലക്ഷമോ അതിന് മുകളിലോ ഉള്ള തുകയ്ക്കുള്ള പ്രോജക്ടുകൾ Physical Stage Marking ചെയ്യുമ്പോൾ 30% ഓ അതിൽ കൂടുതലോ പണി പൂർത്തിയായാൽ DLTC Members ന്റെ ലോഗിനിലേയ്ക്ക് automatically send ചെയ്യുന്നതാണ്. കൂടാതെ ടി പ്രോജക്ടുകൾ 100 % പൂർത്തിയാകുമ്പോഴും DLTC Members ന്റെ ലോഗിനിലേയ്ക്ക് automatically send ചെയ്യപ്പെടുന്നതാണ്.

Mark Physical Stage

Allotment Pending : ₹2500000
Allotment Generated : ₹0

Road Concrete

Paving Interlocking Concrete Paver Blocks

Total for this section: ₹200000 (7%)

Stage	Amount (₹)
Earth Filling for Embankment Construction	100000 (3%)
Subgrade Preparation	100000 (3%)
Sub Base Construction	0 (0%)
Paving ICPB and Side restraining	0 (0%)

Grand Total: ₹2500000 (83% of ₹3,000,000.00)

Save Progress

(ചിത്രം 7.1)

25 ലക്ഷമോ അതിൽ കൂടുതലോ തുകയ്ക്കുള്ള ഒരു പ്രോജക്ടിന്റെ പണി പൂർത്തിയാവുകയും Physical Stage Marking 100% ആയി നൽകുകയും ചെയ്താലും പണി പൂർത്തിയായ തീയതിയും The work is completed in all respect/The name board has been installed എന്ന ചെക്ക് ബോക്സ് ടിക് ചെയ്യുകയും, Name Board Installation ന് ചെലവഴിച്ച തുകയും (ചിത്രം 7.2) enter ചെയ്താൽ മാത്രമേ ടി പ്രോജക്ട് വെരിഫിക്കേഷനുവേണ്ടി DLTC

Member ലോഗിനിലേയ്ക്ക് അയയ്ക്കപ്പെടുകയുള്ള (25 ലക്ഷത്തിന് താഴെയുള്ള തുകയ്ക്കുള്ള പ്രോജക്റ്റുകൾ random ആയി മാത്രം DLTC Member ലോഗിനിലേയ്ക്ക് അയയ്ക്കപ്പെടുന്നതാണ്). മുഴുവൻ തുകയും ഉപയോഗിക്കാതെ പണി പൂർത്തീകരിക്കുകയും പൂർത്തീകരണ തീയതിയും The work is completed in all respect/The name board has been installed എന്ന ചെക്ക് ബോക്സ് ടിക്ക് ചെയ്യുകയും ചെയ്ത് Name Board Installation ന് ചെലവഴിച്ച തുകയും നൽകിയാൽ ടി പ്രോജക്ട് (25 ലക്ഷമോ അതിൽ കൂടുതലോ തുകയ്ക്കുള്ള പ്രോജക്റ്റുകൾ) വെരിഫിക്കേഷനുവേണ്ടി DLTC Member ലോഗിനിലേയ്ക്ക് അയയ്ക്കപ്പെടുന്നതാണ്. 25 ലക്ഷത്തിന് താഴെയുള്ള തുകയ്ക്കുള്ള പ്രോജക്റ്റുകൾ random ആയി മാത്രം DLTC Member ലോഗിനിലേയ്ക്ക് അയയ്ക്കപ്പെടുന്നതാണ്.

Mark Physical Stage

Road Concrete

Completion Date

dd/mm/yyyy

☐ The work is completed in all respect/The name board has been installed

Amount

0

Grand Total: ₹800100 (34% of ₹2,360,000.00)

Save Progress

(ചിത്രം 7.2)

Payment Request

Work Awarding പൂർത്തിയായി കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ കോൺട്രാക്ടറിനും അവരവരുടെ ഇ-മെയിലിലേയ്ക്ക് ലോഗിൻ വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കും. ലോഗിൻ വിവരങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് <https://cmlrrptwo.lsgkerala.gov.in> ൽ ലോഗിൻ ചെയ്യാനും പേയ്മെന്റ് പ്രോസ്സസ്സ് തുടങ്ങാനും സാധിക്കും. Payment Request രണ്ടു രീതിയിൽ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും, Partial Payment Request / Full Payment Request. ഒരു വർക്ക് 100% ഉം പൂർത്തീകരിച്ചാൽ മാത്രമേ Full Payment Request നൽകാൻ സാധിക്കൂ.

Assistant Engineer Physical stage mark ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രോജക്റ്റുകളും Physical stage mark ചെയ്യാത്ത പ്രോജക്റ്റുകളും Contractor Payment request ചെയ്യുമ്പോൾ Assistant Engineer ലോഗിനിൽ Physical stage Pending ൽ list ചെയ്യുന്നതാണ് (ചിത്രം 8).

CMLRRP

Search

Dashboard

Project Status

Road Project List

DLTC

Physical Stage

Marking

Pending

Maranchery Grama Panchayat, Malappuram

SaniKumar M V

Physical Stage Pending

Home / Physical Stage Pending

Show10entries

Search:

Sl. No	Project Name	Project Id	Serial No	As Amount	Agreed Pac (Incl GST)	% Completed	Status	View/Add Details
1	LRRP-2024-25 PONNANI LAC SLNO:1421-AVENGOTTA ROAD MARANCHERY GP WARD 18 MALAPPURAM DISTRICT	2730	1421	2500000	2950000	70	Bill Pending	Mark

Showing 1 to 1 of 1 entries

Previous

1

Next

(ചിത്രം 8)

Assistant Engineer ലോഗിനിൽ Physical Stage Marking പൂർത്തിയാക്കുമ്പോൾ ഈ പ്രോജക്റ്റുകൾ Assistant Engineer ലോഗിനിൽ Payment Request Pending ൽ list ചെയ്യുന്നതാണ്. (ചിത്രം 8.1)

No	Localbody	Project	Contractor	Nature of Bill	AS Amount	TS Amount	Status	Actions
1	Maranchery Grama Panchayat	LRRP-LRRP 2024-25 Ponnani LAC SLNo:299 Areekad thattangadi Road Perumpadappu GP Malappuram District- Areekad thattangadi Road	Raji	Partial Payment	2500000	2500000	Contractor submitted the Payment Request to AE	[Icons]

(ചിത്രം 8.1)

ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പേയ്മെന്റ് റിക്വസ്റ്റുകൾക്ക് നേരെ കാണുന്ന Action ബട്ടണുകൾ ഉപയോഗിച്ച് തുടർ നടപടികൾ ചെയ്യാവുന്നതാണ്.  ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ കോൺട്രാക്ടർ അയച്ചിരിക്കുന്ന പേയ്മെന്റ് റിക്വസ്റ്റുകൾ കാണാനും വേണ്ട തിരുത്തലുകൾ വരുത്താനും അപ്ലോഡലിന് സമർപ്പിക്കാനും സാധിക്കും. (ചിത്രം 8.2).

Payment Request Form



Account Details	Physical Stages	DLTC	Payment Request	File Uploads	Photo Uploads	Decision
Payment						
Nature of Bill * ☒ Partial Payment			Requested amount (in Rs) * ₹ 1000000			
Whether the Agreed PAC is inclusive of GST * ☒ No			Whether the Contractor is registered as Individual / HUF or Company * ☒ Individual			
Deduct Previous Part Bill Amount * ₹ 0			Previous Part Bill Amount with GST * ₹ 0			
Work Done amount (in Rs) * ₹ 1000000			Work Done amount Since last Bill (in Rs) * ₹ 1000000			
% of GST * ☒ 18			Sum of Deduction for Retention * ₹ 25000			
Deduction for Empty Barrel ₹ 15000			Total amount of Bill Inclusive of GST(in Rs) * ₹ 1180000			
Date of actual Completion of Work *						
Statutory Deduction						
IT * ₹ 10000			KCWWF * ₹ 10000			
KCWWF - Collection Charge * ₹ 0			GST TDS - CGST * ₹ 10000			
GST TDS - SGST * ₹ 10000			GST for Empty Barrel * ₹ 2700			
Departmental Supply ☐						
Flood Cess for Empty Barrel ₹			Miscellaneous Deductions (if any) ₹			
Miscellaneous Remarks 						
Click here for Net Deduction			₹ 42700			
Click here for Amount to Contractor			₹ 1097300			
			Close Save			

(ചിത്രം 8.2)

സേവ് ചെയ്തുകഴിഞ്ഞാൽ KPW FORM 23, Copy of GST Registration, PAN Card, Bank Pass Book എന്നിവ upload ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. (ചിത്രം 8.3)

Payment Request Form

Account Details

Physical Stages

DLTC

Payment Request

File Uploads

Photo Uploads

Decision

Details regarding work supervision (Preparing this bill)

Name *

Suja

Jisha

Sivan

Designation

Overseer

Assistant Engineer

Assistant Executive Engineer

[KPW Form 23, Copy of GST Registration, PAN Card, Bank Pass Book]*

[Type : pdf | Maximum size : 1 MB]

Download File

Remove File

Choose file

No file chosen

Upload

Close

Save

(ചിത്രം 8.3)

അടുത്ത ടാബിൽ ഇതുവരെ പൂർത്തിയായ പണികളുടെ ഫോട്ടോ ചേർക്കാവുന്നതാണ്. ഒരു വർക്കിന് 10 ഫോട്ടോകൾ വരെ ചേർക്കാവുന്നതാണ്. (ചിത്രം 8.4).

Account Details

Physical Stages

DLTC

Payment Request

File Uploads

Photo Uploads

Decision

Photos of work*

[Type : jpg | Maximum size : 1MB]

Choose file


Screenshot from 2025-08-11 15-02-59.jpg

Upload



Download File

Remove File



Download File

Remove File

Close

Save

(ചിത്രം 8.4)

റിമാർക്ക് രേഖപ്പെടുത്തിയ ശേഷം പേയ്മെന്റ് റിക്വസ്റ്റ് അടുത്ത ലോഗിനിലേയ്ക്ക് അയയ്ക്കാവുന്നതാണ്. (ചിത്രം 8.5).

Payment Request Form

The screenshot shows the 'Payment Request Form' with the 'Decision' tab selected. It features a 'Remarks' text area and two buttons: 'Close' and 'Forward'.

(ചിത്രം 8.5)

Physical Stage Marking ചെയ്യുമ്പോൾ 30% ഓ അതിൽ കൂടുതലോ പണി പൂർത്തിയായ 25 ലക്ഷമോ അതിൽ കൂടുതലോ തുകയ്ക്കുള്ള എല്ലാ പ്രോജക്ടുകളും DLTC Members ന്റെ ലോഗിനിലേയ്ക്ക് automatically send ചെയ്യുന്നതാണ്. 25 ലക്ഷത്തിൽ കുറവ് തുകയ്ക്കുള്ള പ്രോജക്ടുകൾ ക്രമരഹിതമായി DLTC Members ന്റെ ലോഗിനിലേയ്ക്ക് send ചെയ്യുന്നതാണ്. DLTC Members അപ്രൂവ് ചെയ്ത പ്രോജക്ടുകൾ അതത് Assistant Engineer ലോഗിനിൽ DLTC Approved Projects എന്ന മെനുവിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. (ചിത്രം 9).

Sl. No	Project Name	Project Id	Serial No	As Amount	View Details
1	LRRP 2024-25 Aroor LAC 3528 Ezhupunna grama panchayath ward 1011 Puthussery colony road Ezhupunna G P Pattanakad Block panchayath Alappuzha district	1300	3528	2600000	View
2	LRRP 24- 25 CHERTHALA-LAC SL NO 2046 VALIYATHARAKKARI ROAD WARD7 VAYALAR GP PATTANAKAD BPALAPPUZHA DIST	1286	2046	3000000	View

(ചിത്രം 9)

DLTC Rejected Projects, Executive Engineer ലോഗിനിൽ നിന്നും Assistant Engineer ലോഗിനിൽ അയയ്ക്കുന്നമുറയ്ക്ക് മാത്രമേ DLTC Rejected Projects എന്ന മെനുവിൽ കാണാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. (ചിത്രം 9.1)

Sl. No	Project Name	Project Id	Serial No	As Amount	View/Add Details
No data available in table					

Showing 0 to 0 of 0 entries

Previous Next

(ചിത്രം 9.1)

ഒരു തവണ DLTC Reject ചെയ്ത പ്രോജക്ടുകൾ Executive Engineer ലോഗിനിൽ നിന്നും Assistant Engineer ലോഗിനിലേയ്ക്ക് അയയ്ക്കുകയും Assistant Engineer വേണ്ട തിരുത്തലുകൾ വരുത്തി, അന്തിമ തീരുമാനത്തിനായി Assistant Executive Engineer വഴി Executive Engineer ലോഗിനിലേയ്ക്ക് തിരികെ നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു.

Assistant Engineer ലോഗിനിൽ നിന്നും Forward ചെയ്യുന്ന Payment Requests, Assistant Executive Engineer ലോഗിനിൽ Payment Process മെനുവിൽ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്. (ചിത്രം 10)

Payment Process						
Home / Payment Process						
Show	10	entries	Search:			
#	Localbody	Project Name	Contractor	Nature of Bill	Status	Action
▶ 1	Ezhupunna Grama Panchayat	LRRP 2024-25 Aroor LAC 3288 Ezhupunna grama panchayath ward 11 NH Mattapally Palathinkal road Ezhupunna G P Pattanakad Block panchayath Alappuzha district.	Raji	PartialPayment	AE Forwarded the Request to AEE	   

(ചിത്രം 10)

Action മെനുവിലുള്ള  ബട്ടനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ Payment Request Details കാണാവുന്നതാണ്.  ബട്ടണിലാണ് തുടർ നടപടികൾ ചെയ്യുന്നതിനായി ക്ലിക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്. (ചിത്രം 10.1)

Payment Request (Decision)

Action

☐ Forward
 ☐ Return

Remarks


Enter Details

Close

Submit

(ചിത്രം 10.1)

Remark രേഖപ്പെടുത്തി Forward / Return ചെയ്യാവുന്നതാണ്. (ചിത്രം 10.2)



(ചിത്രം 10.2)

Assistant Executive Engineer ലോഗിനിൽ നിന്നും Forward ചെയ്യപ്പെട്ട Payment Requests, EE Accounts ലോഗിനിൽ Payment Process മെനുവിൽ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്. (ചിത്രം 10.3)

CMLRRP

Search

Alappuzha District Panchayat, Alappuzha

John Samuel

Dashboard

Project Status

Payment Process

Bill Reprocess

Payment Process

Home / Payment Process

Show

10

entries

Search:

#	Localbody	Project Name	Contractor	Status	Action
▶ 1	Ezhupunna Grama Panchayat	LRRP 2024-25 Aroor LAC 3288 Ezhupunna grama panchayath ward 11 NH Mattapally Palathinkal road Ezhupunna G P Pattanakad Block panchayath Alappuzha district.	Raji	AEE Forwarded Payment Request to EE – Accounts	

(ചിത്രം 10.3)

Action ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ Payment Details, Payment History എന്നിവ കാണാനും Payment Requests അടുത്ത ലോഗിനിലേയ്ക്ക് Forward ചെയ്യാനും കഴിയും. (ചിത്രം 10.4)

(ചിത്രം 10.4)

ഏതെങ്കിലും Drawing Branch ലോഗിനിലേയ്ക്ക് നൽകിയ Payment Request മറ്റേതെങ്കിലും Drawing Branch ലോഗിനിലേയ്ക്ക് നൽകണമെങ്കിൽ EE Accounts ലോഗിനിൽ Pull Back option ലഭ്യമാണ്. (ചിത്രം 10.4.1)

(ചിത്രം 10.4.1)

Drawing Branch ലോഗിനുകളിലേയ്ക്ക് Forward ചെയ്യപ്പെട്ട Payment Requests ലെ തീരുമാനങ്ങൾ അതത് ലോഗിനുകളിൽ രേഖപ്പെടുത്തി Forward / Return ചെയ്യാവുന്നതാണ്. (ചിത്രം 10.5)

(ചിത്രം 10.5)

Payment Requests, ജില്ലാപഞ്ചായത്തിലെ സൂപ്രണ്ടിന്റെ ലോഗിനിൽ Payment Process ൽ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്. (ചിത്രം 10.6)

Dashboard	Payment Process Home / Payment Process				
Project Status	Show 10 entries Search:				
Payment Process					
#	Localbody	Project Name	Contractor	Status	Action
1	Ezhupunna Grama Panchayat	LRRP 2024-25 Aroor LAC 3288 Ezhupunna grama panchayath ward 11 NH Mattapally Palathinkal road Ezhupunna G P Pattanakad Block panchayath Alappuzha district.	Raji	EE-Drawing Branch forwarded Payment Request to EE JS	  

(ചിത്രം 10.6)

ഇവിടെ പരിശോധന പൂർത്തിയാക്കിയ Payment Requests, Divisional Accountant ലോഗിനിലേയ്ക്ക് Forward ചെയ്യുകയോ, DB ലോഗിനുകളിലേയ്ക്ക് തിരികെ നൽകുകയോ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. (ചിത്രം 10.7)

Payment Request (Decision) ×

Action

☐ Forward
☐ Return to DB1
☐ Return to DB2
☐ Return to DB3
☐ Return to DB4

Remarks

Enter Details

Close Submit

(ചിത്രം 10.7)

Divisional Accountant ലോഗിനിൽ ലഭിച്ച Payment Requests, Payment Process മെനു തെരഞ്ഞെടുത്ത് അന്തിമ തീരുമാനത്തിനായി Executive Engineer ലോഗിനിലേയ്ക്ക് നൽകുകയോ, ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള തിരുത്തൽ വരുത്താനുണ്ടെങ്കിൽ ആയതിനായി Return ചെയ്ത് നൽകുകയോ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. (ചിത്രം 10.8)

Payment Request (Decision) ×

Action

☐ Forward
☐ Return


Remarks

Enter Details

Close Submit


(ചിത്രം 10.8)

Divisional Accountant Forward ചെയ്ത Payment Request, DP Executive Engineer ലോഗിനിൽ നിന്നും തെരഞ്ഞെടുത്ത്, Action ബട്ടണിലെ Payment Process ൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് പരിശോധിക്കുവാനും റിമാർക്ക് രേഖപ്പെടുത്തി Approve / Return ചെയ്യാനും സാധിക്കും. (ചിത്രം 10.9).




(ചിത്രം 10.9)

Executive Engineer, Payment Request Approve ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു confirmation message ചോദിക്കുന്നതാണ് (ചിത്രം 10.10).



(ചിത്രം 10.10)

Executive Engineer, Payment Request അപ്രൂവ് ചെയ്യുകഴിഞ്ഞാൽ പ്രസ്തുത Payment Request ന് ഗവൺ മെന്റിൽ നിന്നും അനുവദിക്കപ്പെട്ട Allotment ന്റെ വിവരങ്ങൾ നൽകി Proceedings Generate ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ആയതിനായി Payment Process മെനുവിൽ നിന്നും Proceedings തെരഞ്ഞെടുക്കുക (ചിത്രം 10.11).



(ചിത്രം 10.11)

ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് Allotment Number, Allotment Date. GO Number, GO date എന്നിവ നൽകി Submit ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. (ചിത്രം 10.11.1). Treasury യിലേയ്ക്ക് നൽകാനുള്ള Proceedings ഈ

ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ സാധിക്കും. (ചിത്രം 10.11.2). Proceedings menu EE Accounts ലോഗിനിലും ലഭ്യമാണ്.

Payment Request (Decision)
×

GST TDS-CGST ₹ 15000 Total GST ₹ 30000 CPIN Date 01/07/2025 Allotment Date dd/mm/yyyy GO Date dd/mm/yyyy	GST TDS-SGST ₹ 15000 CPIN 22334455667788 Allotment No GO No
---	--

Close
Submit

(ചിത്രം 10.11.1)

Alappuzha ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ നടപടിക്രമം
(ഫാജർ: M K Vijayakumar)

വിഷയം: തദ്ദേശ റോഡ് പുനരധാരണ പ്രവൃത്തിക്ക് RRP-LRRP 2024-25 -AROOR LAC - SL NO : 0162- PUTHENKAVU - PALAKKEL ROAD WARD 14 - THURAVOOR GP-PATTANAKKAD BP-ALAPPUZHA DISTRICT (1669450) തുക അനുവദിച്ചു ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു

ഉത്തരവ് നമ്പർ G.O (P) 43/2025/PE-2 തീയതി : 03-10-2025

പരാമർശം:

- 1) സ.ഉ.(കൈ) നം.14/2025/LSGD
- 2) CMLRRP MIS മാർഗ്ഗന അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ Jisha Antony, Ezhupunna Grama Panchayat സമർപ്പിച്ചRequisition No and date
- 3) ABC/12/2025/LSGD/A-4 (Allotment No) and (date) 01-10-2025

Alappuzha ജില്ലയിൽ തദ്ദേശ റോഡ് പുനരധാരണ പ്രവൃത്തി ഉൾപ്പെട്ട നടപ്പിലാക്കിയ RRP-LRRP 2024-25 -AROOR LAC - SL NO : 0162- PUTHENKAVU - PALAKKEL ROAD WARD 14 - THURAVOOR GP-PATTANAKKAD BP-ALAPPUZHA DISTRICT എന്ന പ്രവൃത്തിയുടെ CC Partial തുകയായ 1669450/- രൂപ ABC/12/2025/LSGD/A-4 അലോട്ട്മെന്റ് നമ്പർ 01-10-2025 തീയതി പ്രകാരം എല്ലാ നിയമാനുസൃത നികുതികളും ഈടാക്കി (DDO കോഡ്) മുഖേന Head of Account 4515-00-800-89 നിന്നും അനുവദിച്ചുകൊണ്ട് ഇതിനാൽ ഉത്തരവാകുന്നു.

എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ

പകർപ്പ്:

1. ജില്ലാ/സബ് ട്രഷറി Alappuzha
2. നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ
3. പി ഇ സെക്ഷൻ
4. കരുതൽ ഫയൽ / ഓഫീസ് കോപ്പി

Print

(ചിത്രം 10.11.2)

Payment Process പൂർത്തിയാകുന്നതിനായി Send to BiMS എന്ന മെനു സെലക്ട് ചെയ്ത് Treasury യിലേയ്ക്ക് Forward ചെയ്യേണ്ടതാണ്. (ചിത്രം10.12).

Payment Request (Decision)

Action

☒ Send to BIMS

Remarks

Enter Details

Please fill in this field.

Close

Submit

(ചിത്രം10.12)

Home / Send to BIMS

Show 10 entries

#	Localbody	Project Name	Contractor	Status	Action
1	Ezhupunna Grama Panchayat	LRRP 2024-25 Aroor LAC 3528 Ezhupunna grama panchayath ward 1011 Buttucony colony road	Raji	DP Executive Engineer Approved Payment Request	    
2	Ezhupunna Grama Panchayat	LRRP panch road road Alapp		DP Executive Engineer Approved Payment Request	    
3	Ezhupunna Grama Panchayat	RRP-L PUTH GP-P		DP Executive Engineer Approved Payment Request	    
4	Ezhupunna Grama Panchayat	LRRP-KANN PATTANAKKAD BP-AI APPUZA DIST		DP Executive Engineer Approved Payment Request	    

(ചിത്രം10.12.1)


Home / Send to BIMS

Show 10 entries

#	Localbody	Project Name	Contractor	Status	Action
1	Ezhupunna Grama Panchayat	LRRP 2024-25 Aroor LAC 44 Ezhupunna grama panch road Alapp	Raji	DP Executive Engineer Approved Payment Request	    
2	Ezhupunna Grama Panchayat	RRP-L PUTH GP-P		DP Executive Engineer Approved Payment Request	    
3	Ezhupunna Grama Panchayat	LRRP-KANN PATTANAKKAD BP-AI APPUZA DIST		DP Executive Engineer Approved Payment Request	    
4	Ezhupunna Grama Panchayat	LRRP panch road Alapp		DP Executive Engineer Approved Payment Request	    


(ചിത്രം 10.12.2)

ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രോജക്ടുകൾക്കുള്ള Allotted Amount Government ൽ നിന്നും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ബില്ലുകൾ ട്രഷറിയിലേക്ക് Send ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. (ചിത്രം10.12.3)



(ചിത്രം10.12.3)

ഇത്തരത്തിൽ ട്രഷറിയിലേയ്ക്ക് Send ചെയ്ത ബില്ലുകൾ Forwarded to BiMS എന്ന മെനുവിൽ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്. (ചിത്രം 10.13)




The screenshot shows the 'Forwarded to BiMS' page with a table of forwarded bills. The table has columns: #, Localbody, Project Name, Contractor, Nature of Bill, AS Amount, Status, and Action. A single entry is visible for Ezhupunna Grama Panchayat.

#	Localbody	Project Name	Contractor	Nature of Bill	AS Amount	Status	Action
1	Ezhupunna Grama Panchayat	LRRP 2024-25 Aroor LAC 3528 Ezhupunna grama panchayath ward 1011 Puthussery colony road Ezhupunna G P Pattanakad Block panchayath Alappuzha district	Raji	PartialPayment	2600000	Bill Submitted to BiMS	[Icons]

(ചിത്രം 10.13)

DLTC Process

ഓരോ ജില്ലയിലേയും DLTC Members ന് വേണ്ടിയുള്ള Login Credentials Chief Engineer ലോഗിനിൽ നിന്നും create ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അതിനായി DLTC Members എന്ന മെനു തെരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടതാണ്. (ചിത്രം 11)




The screenshot shows the 'DLTC Members' page with a table of members. The table has columns: #, Name, Mobile Number, Status, Action, and Password Reset. A modal window is open for adding a new member.

#	Name	Mobile Number	Status	Action	Password Reset
1	dltc tvn	9567434469	Active	[Toggle]	[Reset]
2	dltc klm	9567434469	Active	[Toggle]	[Reset]
3	dltc pta	9567434469	Active	[Toggle]	[Reset]
4	dltc alp	9567434469	Active	[Toggle]	[Reset]

(ചിത്രം 11)

Add New ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ (ചിത്രം 11.1) ലെ സ്ക്രീൻ ലഭിക്കും.



The screenshot shows the 'Add DLTC Member' modal form with fields for Name, Email, and Mobile Number. The form is open over the 'DLTC Members' table.

Add DLTC Member

Name *


Email *

Mobile *

Close Save


(ചിത്രം 11.1)

Name, E-mail ID, Mobile Number എന്നിവ നൽകി Save button click ചെയ്യുക. (ചിത്രം 11.2)



(ചിത്രം 11.2)

User Creation പൂർത്തിയാക്കുമ്പോൾ അവരുടെ E-mail ID ലേക്ക് Password automatically send ആകുന്നതാണ്. E-mail ID ആയിരിക്കും user name. (ചിത്രം 11.3)



(ചിത്രം 11.3)


Create ചെയ്ത User details ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്. (ചിത്രം 11.4)

DLTC Members							
Home / DLTC Members							
DLTC Members - Status - User Management							
Last Assigned Month: July - 2025 >> DLTC Allocation + Add New							
#	Name	Mobile Number	Email	Alloted District	Status	Action	Password Reset
1	dlct tvn	9567434469	dlctvtn	Kozhikode	Active	☐	
2	dlct klm	9567434469	dlctklm	Malappuram	Active	☐	
3	dlct pta	9567434469	dlctpta	Idukki	Active	☐	
4	dlct alp	9567434469	dlctalp	Alappuzha	Active	☐	
5	dlct ktm	9567434469	dlctktm	Pathanamthitta	Active	☐	
6	dlct idk	9567434469	dlctidk	Wayanad	Active	☐	
7	dlct ekm	9567434469	dlctekm	Thiruvananthapuram	Active	☐	

(ചിത്രം 11.4)

User creation പൂർത്തിയാക്കുമ്പോൾ user status Active എന്നായിരിക്കും. (ചിത്രം 11.4) Action ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് user status മാറ്റാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്.


DLTC അപ്ലവ് ചെയ്തതോ റിജക്ട് ചെയ്തതോ ആയ പ്രോജക്ട് വിവരങ്ങൾ, Assistant Engineer, Assistant Executive Engineer, Executive Engineer എന്നീ ലോഗിനുകളിലെ DLTC എന്ന മെനുവിൽ നിന്നും ലഭ്യമാകുന്നതാണ്. (ചിത്രം 12)



Sl. No	Project Name	Project Id	Serial No	As Amount	View Details
1	RRP-LRRP 2024-25 -ARoor LAC - SL NO : 2140- ALUMPARAMBU - PURANDRESWARAM ROAD WARD 6- THURAVOOR GP-PATTANAKKAD BP-ALAPPUZHA DISTRICT	1291	2140	3000000	View
2	LRRP 2024-25 Aroor LAC 3288 Ezhupunna grama panchayath ward 11 NH Mattapally Palathinkal road Ezhupunna G P Pattanakad Block panchayath Alappuzha district.	1299	3288	2500000	View
3	LRRP 2024-25 Aroor LAC 3528 Ezhupunna grama panchayath ward 1011 Puthussery colony road Ezhupunna G P Pattanakad Block panchayath Alappuzha district	1300	3528	2600000	View
4	LRRP 24- 25 CHERTHALA-LAC SL NO 2046 VALIYATHARAKKARI ROAD WARD7 VAYALAR GP PATTANAKAD BPALAPPUZHA DIST	1286	2046	3000000	View
5	LRRP 2024-25 Aroor LAC 482 Ezhupunna grama panchayath ward 4 KPMS-Inchuparambu road Ezhupunna G P Pattanakad Block panchayath Alappuzha district.	1297	482	2500000	View

(ചിത്രം 12)

DLTC rejected projects, Executive Engineer ലോഗിനിൽ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ടി ലോഗിനിൽ നിന്നും Remarks രേഖപ്പെടുത്തി Submit (ചിത്രം 12.1) ചെയ്യുന്നതോടെ Assistant Engineer ലോഗിനിൽ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും.



(ചിത്രം 12.1)

Assistant Engineer ഇത്തരം പ്രോജക്ടുകൾ പരിശോധിച്ച് റിമാർക്ക് രേഖപ്പെടുത്തി Assistant Executive Engineer ന് സമർപ്പിക്കുകയും Assistant Executive Engineer പരിശോധിച്ച് റിമാർക്ക് രേഖപ്പെടുത്തി Executive Engineer ന് അന്തിമ തീരുമാനത്തിനായി നൽകുകയും വേണം. Executive Engineer Reject ചെയ്ത പ്രോജക്ടുകൾ Assistant Engineer വീണ്ടും പരിശോധിച്ച് അംഗീകാരത്തിന് നൽകേണ്ടതാണ്.

Executive Engineer ലോഗിനിൽ DLTC എന്ന മെനുവിൽ DLTC Rejected Projects ൽ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രോജക്ടുകളുടെ വലത് വശത്തായുള്ള view (ചിത്രം 12.2) ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ (ചിത്രം 12.3) ലേതു പോലുള്ള സ്ക്രീൻ ലഭിക്കും.

CMLRRP Search

Alappuzha District Panchayat, Alappuzha M K Vijayakumar

Rejected Projects
Home / Rejected Projects

Show 10 entries

Sl. No	Project Name	Project Id	Serial No	As Amount	View/Add Details
1	LRRP 2024-25 Aroor LAC 3288 Ezhupunna grama panchayath ward 11 NH Mattapally Palathinkal road Ezhupunna G P Pattanakad Block panchayath Alappuzha district.	1299	3288	2500000	View

Showing 1 to 1 of 1 entries

Previous 1 Next

DLTC

- DLTC Rejected Projects
- DLTC Approved Projects

(ചിത്രം 12.2)

ടി പ്രോജക്ടുകൾക്ക് Assistant Engineer, Assistant Executive Engineer, DLTC Member എന്നിവർ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള റിമാർക്കുകളും റിപ്പോർട്ടുകളും ഈ സ്ക്രീനിൽ കാണാവുന്നതാണ്. Executive Engineer റിമാർക്ക് രേഖപ്പെടുത്തി സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രോജക്ട് റിപ്പോർട്ടുകൾ Assistant Engineer ലോഗിനിൽ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഇത്തരത്തിൽ ലഭിക്കുന്ന പ്രോജക്ടുകളുടെ തുടർ നടപടികൾ Assistant Engineer ലോഗിനിൽ ചെയ്യാവുന്നതാണ്.

Rejected Project

Rejection/Approval History

#	Remarks	Reports	Date
1	Jisha Antony (AE) : gfhghgh comhftyrt		2025-07-08
2	Sivankutty MT (AXE) : gfhghghghg axe remarkj		2025-07-08
3	M K Vijayakumar (EE) : ee remarksss		2025-07-08

Project Status *

☒ Accept ☐ Reject

DLTC Remarks * rgerterte remarks rejectedd

Remarks *

0/300 characters

Reports

Committee Report Test Report

(ചിത്രം 12.3)

Payment Allotment Request Process

Executive Engineer, Payment requests Approve ചെയ്ത Project, Allotment process നായി Chief Engineer ഓഫീസിലെ Accounts (CE verifier) ലോഗിനിൽ Allotment Request മെനുവിൽ list ചെയ്യുന്നതാണ്. (ചിത്രം 13)

Requested Payments

Home / Requested Payments

Show 10 entries Search:

Project Details	SL.No	District Name	LocalBody Name	Requested Amount	
	1	Malappuram	Maranchery Grama Panchayat	2655000.00	

Project Name	Requested Amount	Remarks
LRRP 2024-25PONNANI LAC SL NO.2358-Jaram Road To Pamban Road Maintanance Vellyancode GP MALAPPURAM DISTRICT	2655000	

Showing 1 to 1 of 1 entries Previous 1 Next

Enter remarks Forward

(ചിത്രം 13)

Chief Engineer ഓഫീസിലെ verifier ഓരോ ജില്ലയിലെയും Allotment requests പരിശോധിച്ച് Check box check ചെയ്ത് Remarks രേഖപ്പെടുത്തി Chief Engineer ലോഗിനിലേക്ക് forward ചെയ്യേണ്ടതാണ്. (ചിത്രം 13.1)

CMLRRP

CE Office / PD Office State Office, Thiruvananthapuram

Requested Payments

Home / Requested Payments

Show 10 entries Search:

Project Details	SL.No	District Name	LocalBody Name	Requested Amount	
	1	Malappuram	Maranchery Grama Panchayat	4425000.00	

Project Name	Requested Amount	Remarks
LRRP 2024-25PONNANI LAC SL NO.2358-Jaram Road To Pamban Road Maintanance Vellyancode GP MALAPPURAM DISTRICT	2655000	
LRRP-2024-25 PONNANI LAC SLNO:3192-AMMANATTEL ABOOBACKER SMARAKA ROAD MARANCHERY GP WARD-14 MALAPPURAM	1770000	

Showing 1 to 1 of 1 entries Previous 1 Next

Enter remarks Forward

(ചിത്രം 13.1)

Chief Engineer അപ്രൂവ് ചെയ്ത Allotment Requests ഗവൺമെന്റിലേക്ക് അംഗീകാരത്തിനായി നൽകേണ്ടതാണ്.

അംഗീകാരത്തിനായി ഗവൺമെന്റിലേക്ക് നൽകിയ Allotment Requests അംഗീകാരം ലഭിച്ചതിനുശേഷം CE Verifier ലോഗിനിൽ അംഗീകാരം ലഭിച്ച തുകയുടെ വിവരങ്ങൾ ചേർത്ത് നൽകേണ്ടതുണ്ട്. ആയതിനായി CE Verifierലോഗിനിൽ Allotted Projects എന്ന മെനു തെരഞ്ഞെടുക്കുക. (ചിത്രം 13.2)

Allotted Project Details

Home / Allotted Project Details

ID	Name	GOvt Order No	Requested Amount	Allotted Amount	Created At	View
1	AllotPR_20251114_174141		2950000			View Details

(ചിത്രം 13.2)

അംഗീകാരം ലഭിച്ച Allotment Request ന് നേർക്കുള്ള view ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. (ചിത്രം 13.2.1).

Project Detail List ×

Allotted Amount Available Balance Amount: 1000000 + Add Generate

☐	District	Localbody	Project ID	Project Name	Request Amount
☐	Malappuram	Maranchery Grama Panchayat	2731	LRRP-2024-25 PONNANI LAC SI. NO.3144 KUNJIMOYDEEN SMAARAKA ROAD MARANCHERY GP-WARD 14 MALAPPURAM DISTRICT	2950000.00
Selected Amount: 0.00			Total Request Amount: 2950000.00		

Govt Order No Govt Order Date 📅

Previous Next Submit

(ചിത്രം 13.2.1)

മുൻപ് ലഭിച്ച തുകയിൽ ബാലൻസുള്ള തുക അവിടെ കാണാവുന്നതാണ്. Add ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നിലവിലെ തുക നൽകി Generate ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ available ആയ തുകയ്ക്ക് എത്ര പ്രോജക്ടുകൾക്ക് Payment നൽകാൻ സാധിക്കുമോ, അത്രയും പ്രോജക്ടുകൾ automatically select ആകുന്നതാണ്. (ചിത്രം 13.3).

Project Detail List ×

Allotted Amount Available Balance Amount: 1000000 + Add Generate

☐	District	Localbody	Project ID	Project Name	Request Amount
☒	Malappuram	Maranchery Grama Panchayat	2731	LRRP-2024-25 PONNANI LAC SI. NO.3144 KUNJIMOYDEEN SMAARAKA ROAD MARANCHERY GP-WARD 14 MALAPPURAM DISTRICT	2950000.00
Selected Amount: 2950000.00			Total Request Amount: 2950000.00		

Govt Order No 📅

Previous Next



Allotment Saved

₹2950000.00 of ₹4950000.00 matched with request amounts.

OK

(ചിത്രം 13.3)

ഗവൺമെന്റ് അംഗീകാരം നൽകിയ ഓർഡർ നമ്പരം തീയതിയും നൽകി Submit ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് (ചിത്രം 13.3) ചെയ്യുന്നതോടെ അപ്രൂവലിനായി CE ലോഗിനിൽ ലഭ്യമാകുന്നതാണ്.

Project Detail List

Allotted Amount: 4950000
Available Balance Amount: 1000000

+ Add Generate

☐	District	Localbody	Project ID	Project Name	Request Amount
☒	Malappuram	Maranchery Grama Panchayat	2731	LRRP-2024-25 PONNANI LAC SI. NO.3144 KUNJIMOYDEEN SMAARAKA ROAD MARANCHERY GP-WARD 14 MALAPPURAM DISTRICT	2950000.00

Selected Amount: 2950000.00 Total Request Amount: 2950000.00

Govt Order No
GO(P)2000/2025/Fin

Previous Next



Are you sure?

Are you sure you want to submit ₹4950000.00 for 1 project(s)?
After submission, editing is not possible.

Yes, Submit Cancel

(ചിത്രം 13.3)

Project Detail List

Allotted Amount: 4950000
Available Balance Amount: 1000000

+ Add Generate

☐	District	Localbody	Project ID	Project Name	Request Amount
☒	Malappuram	Maranchery Grama Panchayat	2731	LRRP-2024-25 PONNANI LAC SI. NO.3144 KUNJIMOYDEEN SMAARAKA ROAD MARANCHERY GP-WARD 14 MALAPPURAM DISTRICT	2950000.00

Selected Amount: 2950000.00 Total Request Amount: 2950000.00

Govt Order No
GO(P)2000/2025/Fin

Previous Next



Submitted!

Allotment submitted successfully!

OK

(ചിത്രം 13.3.1)

CE ലോഗിനിൽ Allotted Projects തെരഞ്ഞെടുത്താൽ verifier ലോഗിനിൽ നിന്നും അംഗീകാരത്തിനയച്ച Allotments കാണാൻ സാധിക്കും. (ചിത്രം 13.4)

Dashboard	Alloted Project Details						
Project Status	Home / Alloted Project Details						
Bill Status	ID	Name	GOvt Order No	Requested Amount	Alloted Amount	Created At	Action View
Contractor List	1	AllotPR_20251114_174141	GO(P)2000/2025/Fin	2950000	4950000	2025-11-14 11:53:12	Print View Details
DLTC Members							
DLTC Summary							
Allotment Request							
Alloted Projects							

(ചിത്രം 13.4)

ഇവിടെ നിന്നും details view ചെയ്ത് approve ചെയ്യാനും (ചിത്രം 13.4.1) അപ്രൂവലിന് ശേഷം Proceedings print (ചിത്രം 13.4.2) എടുക്കാനും സാധിക്കും.

Project Detail List

Available Balance Amount: 2000000
+ Add
Generate

☐	District	Localbody	Project ID	Project Name	Request Amount
☒	Malappuram	Maranchery Grama Panchayat	2731	LRRP-2024-25 PONNANI LAC SI. NO.3144 KUNJIMOYDEEN SMAARAKA ROAD MARANCHERY GP-WARD 14 MALAPPURAM DISTRICT	2950000.00

Selected Amount: 2950000.00
Total Request Amount: 2950000.00

Govt Order No

Govt Order Date

Previous
Next

Approve

(ചിത്രം 13.4.1)

Project Detail List

Available Balance Amount: 2000000
+ Add
Generate

☐	District	Localbody	Project ID	Project Name	Request Amount
☒	Malappuram	Maranchery Grama Panchayat	2731	LRRP-2024-25 PONNANI LAC SI. NO.3144 KUNJIMOYDEEN SMAARAKA ROAD MARANCHERY GP-WARD 14 MALAPPURAM DISTRICT	2950000.00

Selected Amount: 2950000.00
Total Request Amount: 2950000.00

Govt Order No

Previous
Next

Are you sure?

Are you sure you want to submit ₹4950000.00 for 1 project(s)?
After submission, editing is not possible.

Yes, Submit Cancel



ഭരണഭാഷ - മാതൃഭാഷ



പ്രിൻസിപ്പൽ ഡയറക്ടറേറ്റ്

തദ്ദേശസ്വയംഭരണ വകുപ്പ്

സ്വരാജ് ഭവൻ , നന്തൻകോട്

കവടിയാർ പി.ഒ, തിരുവനന്തപുരം - 695003

ഫോൺ : 0471-2727255, 2314526

ഇ-മെയിൽ : pd.lsgd@kerala.gov.in

വെബ്സൈറ്റ് : principaldirectorate.lsgkerala.gov.in

No. LSGD/PD/35195/2025-EW1

തീയതി: 14/11/2025

ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ

സ്പെഷ്യൽ സെക്രട്ടറി

തദ്ദേശസ്വയംഭരണ (പി പി) വകുപ്പ്

തിരുവനന്തപുരം

സർ,

വിഷയം: ത.സ്വ.ഭ.വ.-പ്രിൻസിപ്പൽ ഡയറക്ടറേറ്റ് - CMLRRP 2.0 -ൽ ഉൾപ്പെട്ട നടപ്പിലാക്കിയ പ്രവൃത്തികളുടെ ബിൽ തുക അനുവദിക്കുന്നത് - സംബന്ധിച്ച്

സൂചന: 1. സർക്കാർ സർക്കുലർ DB2/392/2024-LSGD-part1, തീയതി 29.11.2024

2. എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർമാരിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച അപേക്ഷ

CMLRRP 2.0-ൽ ഉൾപ്പെടുത്തി നടപ്പിലാക്കിയ പ്രവൃത്തികളുടെ ബിൽ തുക അനുവദിക്കുന്നതിനായി ബന്ധപ്പെട്ട എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർമാർ അപേക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. ടി റൂക്കിസിഷനുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇതോടൊപ്പം ഉള്ളടക്കം ചെത്തിട്ടുള്ള അനുബന്ധത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ട പ്രവർത്തികൾക്ക് "4515-00-800-89 maintenance of roads under LSGD" എന്ന ശീർഷകത്തിൽ നിന്നും **₹2950000.00** സൂചന (1) സർക്കുലർ പ്രകാരം അനുവദിക്കുന്നതിനായി അപേക്ഷിക്കുന്നു.


വിശ്വസ്തയോടെ,

ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ


ഉള്ളടക്കം: റിക്വസിഷൻ വിവരങ്ങൾ

Sl. No.	District	Name of Work	AS Order	AS Amount (₹)	TS Amount (₹)	Current Requested Amount (₹)	Bill Type	DDO/SCO Code
1	Malappuram	LRRP-2024-25 PONNANI LAC SI. NO.3144 KUNJIMOYDEEN SMAARAKA ROAD MARANCHERY GP-WARD 14 MALAPPURAM DISTRICT	സ.ഉ.(കെ) നം.14/2025/LSGD	2500000.00	2500000.00	2950000.00	Full Payment	1501520346

CE ലോഗിനിൽ നിന്നും അപ്രൂവ് ചെയ്ത് വിവരങ്ങൾ PD Operatorലോഗിനിൽ Payment Allotment Proceedings എന്ന മെനുവിൽ കാണാൻ സാധിക്കും. Operatorലോഗിനിൽ നിന്നും വെരിഫയർ ലോഗിനിലേക്ക് Forward ചെയ്യുന്നതിനും (ചിത്രം 14) വെരിഫയർ ലോഗിനിൽ നിന്നും അപ്രൂവർ ലോഗിനിലേക്ക് Forward ചെയ്യുന്നതിനും സാധിക്കും.




(ചിത്രം 14)





(ചിത്രം 14.1)

PD Approver ലോഗിനിൽ Payment Allotment Proceedingsൽ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന വിവരങ്ങൾ കാണാനും അപ്രൂവ് ചെയ്യാനും സാധിക്കും. (ചിത്രം 15)




(ചിത്രം 15)

NB: അപ്രൂവ് ആകുന്നതിനോടൊപ്പം ലിസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ആകുന്നതാണ്, ആയതിനാൽ അപ്രൂവ് ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപായി View PDF ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് Proceedings വിവരങ്ങൾ PDF ആയി സേവ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്.



അലോട്ട്മെന്റ് ലഭിച്ച തുകയുടെ വിവരങ്ങൾ അതത് ജില്ലയിലെ Executive Engineer ലോഗിനിൽ Payment Allotment Proceedings മെനുവിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. (ചിത്രം 16)



(ചിത്രം 16)

View PDF എന്ന ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് Proceedings print എടുക്കാവുന്നതാണ്. (ചിത്രം 16.1)

തദ്ദേശസ്വയംഭരണ വകുപ്പ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഡയറക്ടറുടെ കാര്യാലയം

ചീഫ് എഞ്ചിനീയറുടെ നടപടിക്രമം
(ഹാജർ: (CE))

വിഷയം: തദ്ദേശസ്വയംഭരണ വകുപ്പ് - പ്രിൻസിപ്പൽ ഡയറക്ടറേറ്റ് - LID&EW മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ തദ്ദേശ റോഡ് പുനരുദ്ധാരണ പ്രവൃത്തികളുടെ തുക അനുവദിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു

പരാമർശം:

1. GO(P)2000/2025/Fin - 01/11/2025

ഉത്തരവ് നമ്പർ: CE/LSGD/20251115/2 / 15/11/2025

മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ തദ്ദേശ റോഡ് പുനരുദ്ധാരണ പദ്ധതി പ്രകാരമുള്ള ഫണ്ട് വിനിയോഗിച്ച് നടപ്പിലാക്കിയ **1** പ്രവൃത്തികളുടെ ആകെ ബിൽ തുകയായ **2950000 /-** രൂപ പരാമർശം (1) പ്രകാരം അനുവദിക്കുകയും, ആയതു **"4515-00-800-89 Maintenance of Roads Under LSGD"** എന്ന ശീർഷകത്തിൽ നിന്നും **മലപ്പുറം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ DDO Code ആയ 1501520346** ലേക്ക് അനുവദിച്ചുകൊണ്ട് ഇതിനാൽ ഉത്തരവാകുന്നു.

എല്ലാ നിയമാനുസൃത നികുതികളും സർക്കാർ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്ന നിരക്കിൽ ഈടാക്കേണ്ടതും, ആയത് സംബന്ധിച്ച തുടർ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതും, ആയതിന്റെ യൂട്ടിലൈസേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് സമർപ്പിക്കേണ്ടതുമാണ്. പ്രവർത്തികളുടെ ലിസ്റ്റ് ഉള്ളടക്കം ചെയ്യുന്നു.

പകർപ്പ്:

1. എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ മലപ്പുറം
2. ജില്ലാ/സബ് ട്രഷറി മലപ്പുറം
3. പി ഇ സെക്ഷൻ, Principal Directorate
4. കരുതൽ ഫയൽ / ഓഫീസ് കോപ്പി

ഉള്ളടക്കം: റീകസിഷൻ വിവരങ്ങൾ

Sl. No.	District	Name of Work	Alloted Amount (₹)	Bill Type
1	Malappuram	LRRP-2024-25 PONNANI LAC SI. NO.3144 KUNJIMOYDEEN SMAARAKA ROAD MARANCHERY GP-WARD 14 MALAPPURAM DISTRICT	2950000.00	Full Payment